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YLIKYLÄN KOULUN LIIKUNTASALIN HANKESUUNNITTELU 

HANKESUUNNITELMA 

1. JOHDANTO 

Hankesuunnitelma käsittää Kempeleen kunnan Ylikylässä sijaitsevan koulukeskuksen 

liikuntahallin sitä palvelevien tilojen rakentaminen.  

 

Laajennuksen kohdalla on tällä hetkellä vuonna 1968 rakennettu koulu- ja liikuntahalli-

osa, joka on poistettu käytöstä kiinteistön omistajan toimesta.  Nykyisessä osassa on 

havaittu sisäilmaongelmia, joita kiinteistön omistaja ei näe tarkoituksenmukaiseksi läh-

teä korjaamaan. Tätä puoltaa myös se, että tilat ovat koulukeskuksen laajentumisen 

myötä jääneet liian pieniksi. 

 

Hankesuunnitelmassa on selvitetty nykyisen kiinteistön purkamisen vaatimat toimenpi-

teet sekä edellytykset laajennukselle. Laajennuksen osalta tilaaja on tehnyt lähivuosien 

aikana selvityksiä sekä kuunnellut käyttäjiä ja eri toimijoiden edustajia. Hankesuunnitel-

man yhtenä tavoitteena on koota eri osapuolien tarpeet ja toiveet sekä muodostaa niistä 

toteuttamiskelpoinen kokonaisuus. 

2. RAKENNUSKOHDE 

Ylikylän koulun liikuntasalin laajennus 

Nerolantie 4 

90450 KEMPELE 

3. HANKESUUNNITELMAN LAATIJAT 

3.1 Tilaaja  

Kohteen tilaaja on: 

Kempeleen kunta  

Vihikari 10 

90440 Kempele 

 

Tilaajan edustajana toimivat: 

Tuomo Perälä  

Vihikari 10 

90440 Kempele  

050 416 9922 

tuomo.perala@kempele.fi  

 

Hilkka Komminaho 

Vihikari 10 

90440 Kempele  

040 665 8862 

hilkka.komminaho@kempele.fi  
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3.2 Käyttäjä 

Kohteen käyttäjä on: 

Kempeleen kunta  

Nerolantie 4 

90441 Kempele 

 

Käyttäjän edustajana on toiminut 

Jussi Näykki 

050-3163 802 

jussi.naykki@edu.kempele.fi  

 

Marjo Kangas 

050-4636 636 

marjo.kangas@edu.kempele.fi  

 

3.3 Asiantuntijat 

Rakennuttajakonsultti: 

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

Alasintie 10  

90400 OULU 

 

Jyrki Oikarinen 

0400 286 060 

jyrki.oikarinen@ains.fi  

 

Atte Porvari 

041 731 8141 

atte.porvari@ains.fi 

 

Jesper Lapela (kustannusasiantuntija) 

050 577 0191 

jesper.lapela@ains.fi  

 

Arkkitehtisuunnittelu: 

Kanttia2 Oy 

Hallituskatu 13-17 D 

90100 Oulu 

 

Pertti Hartikainen 

044 497 3658 

pertti.hartikainen@kanttia2.fi 

 

Tuija Patana 

044 786 7718 

tuija.patana@kanttia2.fi 

 

mailto:pertti.hartikainen@kanttia2.fi
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Rakennesuunnittelu: 

Valitaan myöhemmin 

 

LVIA-suunnittelu: 

Airlon Oy 

Alasintie 10 

90400 Oulu 

 

Jukka Halttu 

puh. 010 271 3227 

jukka.halttu@ains.fi 

 

Sähkösuunnittelu: 

Silvea Oy 

Alasintie 10 

90400 Oulu 

 

Joonas Kiuru 

puh. 044 971 0997 

joonas.kiuru@ains.fi 

 

Akustiikkasuunnittelu: 

A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

Alasintie 10 

90400 Oulu 

 

Niko Manninen 

puh. 040 673 3230 

niko.manninen@ains.fi 

 

AV-suunnittelu: 

Jarmo Syvänen 

jarmo.syvanen@kempele.fi 

050 4636477 

 

Haitta-ainekartoitus ja betonin liukoisuus: 

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

 

Pohjatutkimus ja PIMA-selvitys: 

Afry Finland Oy 

Heikki Hekkala 

heikki.hekkala@afry.com 

050 412 3030 

mailto:jukka.halttu@ains.fi
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4. HANKESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Nykytilanteen kuvaus 

Nykytilanteessa koulun omat liikuntatilat ovat olleet poistettu käytöstä havaittujen sisäil-

maongelmien vuoksi, joita kiinteistön omistaja ei näe tarkoituksenmukaiseksi lähteä kor-

jaamaan. Purettavassa siivessä on liikuntasalin lisäksi useita muita tiloja, joita ei kor-

vaavasta moduulirakennuksesta löydy. Merkittävimpiä on pienemmät erityisopetukseen 

tarkoitetut luokkatilat, joustavien ryhmittelyjen tilat sekä varastotilat.  

 

Nykytilanteessa koulu- ja harrastustoiminta on toiminut väliaikaisjärjestelyillä sekä vuok-

raamalla tiloja esimerkiksi yksityisiltä toimijoilta. Koululiikunta on sisäkaudella järjestetty 

liikuntakeskus Zempissä, joka ei sovellu kaikilta osin koululiikuntaan eikä kiinteistön 

omistaja ole ollut halukas korjaamaan tiloja paremmin koulukäyttöön soveltuviksi. Mer-

kittävimpinä haasteina on ollut tilojen puutteellinen akustiikka, pukuhuoneiden ja suih-

kutilojen vähyys sekä esim. voimisteluvälineiden puute. Opetussuunnitelman mukainen 

opetus on haastavaa järjestää Zempissä, minkä lisäksi opettajien työturvallisuus vaa-

rantuu jatkuvassa melukuormassa.  

 

Zemppi sijaitsee n. 600 m päässä Ylikylän koulusta. Liikuntatunneille siirtyminen vie 

etenkin pieniltä oppilailta paljon aikaa, mikä on pois opetussuunnitelman mukaisesta 

toiminnasta. Siirtymät aiheuttavat myös turvallisuusriskin oppilaiden kulkiessa Zemp-

piin. 

 

Ylikylän koulussa ei tällä hetkellä ole lainkaan tilaa, jossa voisi järjestää juhlia tai tapah-

tumia isommalle joukolle. Tämä on iso haaste koulun toimintakulttuurin, yhteisöllisyy-

den, me-hengen sekä yhdessä toimimisen näkökulmasta.  

 

Käsityöluokat ovat koulussa käytännössä täysin varattuja koko koulupäivän ajan, vaikka 

useat alakoulunkin oppilaat opiskelevat klo 16 asti. Opetussuunnitelman hengen mu-

kaan myös alkuopetuksen käsityöopetuksessa tulisi päästä opiskelemaan oikeisiin kä-

sityöluokkiin, jotta opetus olisi monipuolista ja laadukasta. Ylikylän koulussa tämä ei ole 

mahdollista vaan 1-2 luokan oppilaat opiskelevat käsitöitä omissa luokissaan, jolloin 

etenkin teknisen työn puoli jää pakostakin ohueksi. Uuteen rakennukseen toiveissa on 

saada nykyaikainen maker-tila, jolla saataisiin nykyaikaistettua käsitöiden opetusta 

kohti yrittäjäkasvatuksellisempaa työotetta sekä STEAM-opetusta. Näin voitaisiin ha-

jauttaa käsitöiden opetusta maker-tilaan, mikä mahdollistaisi paremmin opetussuunni-

telman mukaisen opetuksen myös pienimmille oppilaille. Samalla voitaisiin huolehtia 

oppilaiden koulupäivän pituudesta ja lopettaa opetus alakoulun oppilailla viimeistään klo 

15. Käsityönopetuksen merkitys oppilaiden aivojen kehittymiselle sekä henkiselle hy-

vinvoinnille on todettu monissa tutkimuksissa. Maker-tila on ikään kuin Pelle Pelottoman 

verstas, jossa oppilaat voivat oppituntien ulkopuolellakin kehittää itseään ja luovuuttaan 

sekä korjata rikkinäisiä tavaroitaan ja kehittää kenties jopa omia liikeideoitaan yrittäjyys-

kasvatuksen hengessä. 

 

Uudisrakennukseen tehtävän liikuntahallin tiloja tulee arkipäivisin käyttämään pääasi-

assa oppilaat ja henkilökunta opetussuunnitelman mukaiseen koulutoimintaan. Iltaisin 

ja viikonloppuisin tilojen käyttö mahdollistetaan kuntalaisten harrastus- ja 
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kilpailutoimintaan. Lisäksi hallin tilat varustetaan asianmukaisilla av-välineillä, jolloin 

hallissa voidaan järjestää koulun tarvitsemat juhla- ja kokoontumistilaisuudet sekä kun-

nan ja yksityisten toimijoiden tapahtumia. 

 

Ylikylän koulussa aloitti tänä lukuvuotena kunnallinen pidennetyn oppivelvollisuuden 

oppilaiden ryhmä. Salirakennuksessa tulee olla luokkatila ja lepohuone tälle POP-luo-

kalle. Tällä hetkellä alkuopetuksen erityisopettajat opettavat varastotiloissa, jotka eivät 

luonnollisesti ole ideaalisia opetuskäyttöön. Koululla on välttämätön tarve myös erityis-

opetuksen pienempien tilojen saamiseksi uudisrakennukseen. Alkuopetusluokkien ope-

tus tapahtuu usein joustavasti eri ryhmissä. Tällä hetkellä koululla ei ole lainkaan jous-

tavan ryhmittelyn tiloja opetuksen toteuttamiseksi. Olisi tärkeä saada myös joustavan 

ryhmittelyn tiloja uudisrakennukseen.  

 

Purettavassa siivessä on kolme isoa varastoa. Korvaavassa moduulisiivessä varastoja 

on vain yksi. Koululla on tästä syystä jatkuva pula varastoista etenkin nyt, kun alakoulun 

varastot ovat erityisopetuskäytössä. 

 

4.2 Toiminnan kuvaus  

Liikuntasalin uusia tiloja tullaan käyttämään monipuolisesti sisäliikuntakaudella opetus-

suunnitelman mukaisilla liikuntatunneilla. Koulussa on tällä hetkellä yli 900 oppilasta, 

joten salissa tulee olla vähintään kolme lohkoa, jolloin kyetään tarjoamaan jokaiselle 

ryhmälle sisäliikuntatilat, kun lisäksi hyödynnetään liikuntakeskus Zemppiä n. 20 h vii-

kossa pääasiassa isommille oppilaille palloiluun.  

 

Salissa tulee olla monipuoliset mahdollisuudet eri liikuntalajien harjoitteluun, jotta ope-

tussuunnitelman mukainen opetus on mahdollista järjestää. Sali tulee varustella myös 

laadukkailla AV ja TVT –ratkaisuilla, jotka palvelevat koulun ja vapaa-ajan palveluiden 

musiikki ja teatteritoimintaa. Lisäksi suunnitelmissa on otettu huomioon toiminnallisen 

oppimisen mahdollistaminen tiloissa sekä etenkin VE1:ssä monialaisten oppimiskoko-

naisuuksien laadukas järjestäminen useiden oppilaiden ja oppilasryhmien yhteistyönä. 

 

Kempele Akatemian ja Kempeleen urheiluseurojen kanssa on kartoitettu heidän tarpei-

taan salille, jotka on esitetty tarveselvityksessä (liite 1).  

 

Kartoituksen pohjalta on tehty kaksi versiota suunnitelmaksi tarveselvityksen pohjalta. 

- VE1:ssä on otettu huomioon laajasti eri toimijoiden tarpeet, jotta uusi sali vastaa 

niitä tarpeita, mitä kunnassa ja kuntalaisilla tällä hetkellä on.  

- VE2:n pohjana on ollut ne minimitavoitteet, joilla voidaan järjestää laadukasta ope-

tusta sekä kuntana pystytään vastaamaan joihinkin urheiluseurojen toiveisiin. 

 

VE1:ssä olevassa 4. lohkossa sekä yläkerran juoksu- ja pituushyppypaikalla oppilaat 

voivat koulupäivän aikana sekä seuratyön kautta vapaa-ajallaan kehittää omaa liikun-

nallisuuttaan herkkyyskausien mukaisesti. Nykynuoret ja –lapset eivät läheskään aina 

enää innostu perinteisistä joukkuemuotoisista pallopeleistä vaan kiinnostusta herättää 

usein enemmän kehonhallintaan, tasapainoon ja itsensä voittamiseen liittyvät toiminnot 

sekä yksilölajit. Juuri 4. lohkon kamppailulajialue ja voimistelupuolia sekä 



HANKESUUNNITELMA 
10.8.2023 

 

 

  

 
A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 2023 
Ylikylän koulun liikuntasalin hankesuunnittelu 

yleisurheilusuora mahdollistavat näiden osa-alueiden harjoittelun. Kempeleessäkin 

useat lapset ja nuoret ovat jääneet harrastustoiminnan ulkopuolelle, mikä heijastuu hel-

posti häiriökäyttäytymisenä vapaa-ajalla. Myös yksinäiset lapset ja nuoret ovat nykyajan 

haaste, johon voidaan vaikuttaa uudenlaisilla liikuntapaikoilla. Kempeleessä edellä mai-

nittujen lajien harrastusmahdollisuudet ovat vaillinaiset juuri puuttuvien lajipaikkojen 

vuoksi. Nykyisin useat kempeleläiset vanhemmat joutuvat kuljettamaan lapsiaan lähi-

kuntiin harrastamaan, mikä lisää kuluja sekä aiheuttaa kiirettä perheiden arkeen. 

 
Kempele Akatemian johtaja Eero Kauppi: “Kempeleessäkin useat lapset ja nuoret ovat 
jääneet harrastustoiminnan ulkopuolelle, mikä heijastuu helposti osattomuutena, yksi-
näisyytenä, mielen hyvinvoinnin haasteina tai vaikkapa häiriökäyttäytymisenä. Yksinäi-
set lapset ja nuoret ovat nykyajan haaste, johon voisimme uudenlaisilla liikuntapaikoilla 
vaikuttaa.  
 
Monipuolisemmat liikuntasaliolosuhteet mahdollistavat monipuolisemman ja sitä kautta 
laadukkaamman, laajemmin lasten ja nuorten toiveita vastaavan liikunnanopetuksen 
sekä vapaa-ajan harrastustoiminnan. VE2 ei sisällä lainkaan niitä monipuolisia liikun-
taympäristöjä, jotka ovat keskeisiä VE1:n 4-lohkossa. VE1 sisältää niin sanotun kehon-
hallintaympäristön, jossa on turvalliset, asiaankuuluvat ja nykyaikaiset puitteet moni-
puoliseen motoriikka- ja kehonhallintaharjoitteluun, parkouriin, temppuiluun, eri kamp-
pailulajeihin, cheerleadingiin sekä voimistelun eri muotoihin, kuten telinevoimistelu, 
joukkuevoimistelu, rytminen ja tanssillinen voimistelu. Kehonhallintaympäristön yläker-
rassa sijaitseva matalamman huonekorkeuden peilisali tarjoaa monipuolisen tilan kun-
tonyrkkeilyyn, musiikkiliikuntaan, kehonhuoltoon, pilates/joogaharjoitteluun sekä ohjat-
tuun ryhmäliikuntaan, eli ns. ohjattuihin jumppiin. 
 
Lasten ja nuorten liikunnanedistämisen lisäksi nyt suunniteltava liikuntasali-koko-
naisuus on merkittävä myös aikuisten, soveltavan liikunnan ryhmien (ent. erityisliikunta) 
sekä seniorien liikunnanedistämisen kannalta. Soveltavien ryhmien ja seniorien liikun-
nassa merkittävää olisi saada Kempeleen kuntaan liikuntatila, joka mahdollistaa esteet-
tömän, turvallisen ja motivoivan liikkumisen ympäri vuoden. Soveltavan liikunnan ryh-
missä tila, jossa on kiinteästi pehmustettu ja joustava kanveesilattia sekä muunneltavia 
ja säädeltäviä voimistelukalusteita, mahdollistaa juuri esteettömän, turvallisen ja moti-
voivan motoriikka-, voima- ja tasapainoharjoittelun.  
 
Yläkerran peilisalin olosuhteet ovat merkittäviä aikuisliikunnan kannalta. Kempele-
opisto järjestää vapaan sivistystyön opetusta Kempeleen kunnan alueella, vaalien elin-
ikäisen oppimisen periaatteita. Vapaa sivistystyö on kunnassamme verrattain hyödyttä-
mätön resurssi eri ikäisten liikunnan edistämisessä. Tämä johtuu siitä, että kunnas-
samme ei ole aikuisten ryhmäliikuntaan erityisen hyvin soveltuvia tiloja. Vapaassa sivis-
tystyössä tyypillisesti suosittuja valtakunnallisesti ovat erilaiset tanssikurssit, ohjatut 
jumpat ja musiikkiliikunta. Näihin kurssikokonaisuuksiin yläkerran peilisali tarjoaisi ny-
kyaikaiset puitteet. Kempeleessä on myös merkittävää nyrkkeily- ja kuntonyrkkeilytoi-
mintaa urheiluseuran järjestämänä, vaikka kunnassamme ei ole näihin lajeihin soveltu-
via olosuhteita. VE1:ssä mukana oleva alakerran kamppailutila, sekä yläkerran peilisali 
tarjoaisivat näihin lajeihin toimivat olosuhteet. 
 
Suomalaisten keskimääräinen fyysinen aktiivisuus on vähentynyt arkiliikunnan vähe-
tessä, mm. teknologian ja elintason nousun myötä. Tämä on johtanut kansalaisten fyy-
sisen kunnon ja terveyden heikkenemiseen. Muutos huolestuttavaan suuntaukseen on 
mahdollista mm. oikein toteutetun liikunnanedistämistyön avulla. Liikunnanedistämi-
sessä rakennetulla ympäristöllä, liikkumisen olosuhteilla on suuri merkitys. Viime kä-
dessä on kyse yksilön valinnoista. Ihminen voi valita liikunnan järkisyistä, mutta usein 
ihminen harrastaa liikuntaa siksi, että se on mukavaa ja nautinnollista. Jotta liikunta olisi 
mukavaa ja nautinnollista, ja jotta liikunta voisi elämänvalinnoissa riittävän usein päihit-
tää muut mukavat ja nautinnolliset ajankäytön muodot, tulee ihmisellä olla mahdollista 
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valita liikuntamuotoja, -tapoja ja -ympäristöjä, jotka hän kokee itselleen mieluisiksi. 
Kaikki eivät motivoidu samoista liikuntamuodoista, vaan liikkujatyypit vaihtelevat: Yksi 
liikkuu mielellään osana joukkuetta, yksi liikkuu mielellään yksin, yksi nauttii kuntonsa 
kehittymisestä, yhdelle tärkeintä on raskaasta treenistä tuleva olotila, yksi nauttii esteet-
tisestä ja luovasta liikkeestä, yksi nauttii kilpailusta, yksi nauttii taidon kehittymisestä, 
yksi nauttii liikkeen esittämisestä muille, yksi nauttii mukanaolosta ja mukavista jutuista. 
Pitkä litania havainnollistaa sitä, että jos motivaatio liikkumiselle rakentuu kovin erilai-
sista syistä, täytyy myös liikuntaympäristöjen riittävällä monipuolisuudella mahdollistaa 
monipuoliset liikuntaharrastukset. Kempeleen kunnassa ei ole laadukkaita tiloja voimis-
telun eri muotoihin, parkouriin, kamppailulajeihin, kuntonyrkkeilyyn, cheerleadingiin eikä 
yleisurheilun sisäharjoitteluun. Tarveselvitysvaiheessa on tärkeää huomioida, että tarve 
näille liikuntatiloille on, ja että näiden tarpeiden täyttämisellä voidaan innostaa ja moti-
voida laajempi ihmisjoukko liikunnan pariin.” 

 

4.3 Henkilömäärät  

Liikuntasaliin varataan katsomopaikat viitesuunnitelmien mukaisilla henkilömäärillä. Ko-

konaiskapasiteetti juhlasalikäytössä molemmissa vaihtoehdoissa on vähintään 1 000 

henkilöä. Tämä edellyttää irtotuoleja, jotka hankitaan kohteeseen irtaimistohankintana. 

Kohteessa tulee olla myös varastotilaa riittävästi irtotuoleille sekä koulun opetuskalus-

teille, jotta kalusteiden hajoaminen ja vuosittainen vaihtelu ei johda lisäkalustoinvestoin-

teihin tulevaisuudessa. 

 

4.4 Muut mitoitusperusteet 

Polkupyörien säilytykselle lisätään katospaikkoja tontin pohjoispäähän asemapiirustuk-

sen mukaisesti ja järjestellään nykyisiä tarvittaessa.  

 

Autoliikenteen osalta paikoitusta lisätään noin 15 - 20 autopaikalla, jolloin kokonaismää-

räksi tontin pohjoispäähän saadaan noin 60 autopaikkaa. Autopaikoista neljä varuste-

taan latauspisteillä ja lisäksi kahdelle paikalle asennetaan latauspistevaraus. Autopaik-

kojen leveydessä huomioidaan nykyautojen koon kasvu, paikan minimileveys 2700 mm. 

 

4.5 Strategiset lähtökohdat 

4.5.1 Yleiset vaatimukset 

Yleisiä tavoitteita tontin ja rakennuksen suunnittelulle ovat toiminnallisuus, kestävyys ja  

esteettisyys. Piha ja rakennus sisäänkäynteineen suunnitellaan ja toteutetaan  

esteettömiksi. Käyttökelpoiset ja turvalliset tilat ja piha-alueet toteutetaan siten, että ne 

tukevat rakennuksessa tapahtuvaa toimintaa.  

Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan alla olevia määräyksiä ja  

ohjeita:  

- Maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL), rakentamiseen ja suunnitteluun liittyviä ase-

tuksia 

- Sisäilmaan liittyvässä suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan ohjetta  

- Sisäilmaluokitus 2018, RT 07-11299 

- Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 

1009/2017, siihen liittyvine ohjeineen (ks. Sisäilmasto- ja ilmanvaihto-opas) 

 

Rakennus suunnitellaan sisäilmastoluokkaan S2.  
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Rakennus- ja ilmanvaihtotöiden puhtausluokat ovat P1.  

 

Pintarakenteissa tulee käyttää M1 –luokiteltuja tuotteita RT 07-11299 –ohjeen mukai-

sesti. Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus on M1.  

Rakenteissa tulee käyttää käyttökohteeseen sopivia, kosteustekniseltä toiminnaltaan 

tunnettuja ja yhteensopivuuden kannalta mahdollisimman riskittömiä materiaaleja. 

 

Rakennuksen massoittelussa huomioidaan ilmansuunnat ja mahdollisuus asentaa au-

rinkopaneeleja vesikatolle. 

 

4.6  Tilanhankintavaihtoehdot 

Kiinteistön nykyinen kunto huomioiden tilaaja on tehnyt ratkaisun, että nykyinen liikun-

tasali ja sen oheistoiminnot korvataan laajennuksella. Laajennus sijoitetaan olemassa 

olevan 1968 rakennetun koulu- ja liikuntasalimassan paikalle, joka puretaan hankkeen 

alussa kokonaisuudessaan pois. 

 

Tontin käyttösuunnitelmassa tarkasteltiin liikuntahallin sijoittumisen ilmansuuntavaihto-

ehdot. Tutkinnan kohteena oli massan sijoittuminen etelä-pohjoissuuntaan sekä itä-län-

sisuuntaan. Vaihtoehdoista valikoitui sekä sisäpuolisen että ulkopuolisen toiminnallisuu-

den osalta pohjois-etelä suuntainen rakennusmassa. 

 

4.7 Suunnitelmat ja selvitykset 

Hankesuunnitelman laadinnassa käytettävissä ovat olleet saatavilla seuraavat suunni-

telmat ja selvitykset: 

- asemakaava 

- nykyisen rakennuksen piirustukset 

- kuntoarviot ja –tutkimukset 

- alustavat pohjatutkimukset 

 

Tilaaja tekee purettavan rakennuksen ja laajennuksen osalta tarvittavat suunnitelmat ja 

selvitykset: 

- haitta-ainetutkimukset 

- liukoisuustutkimukset kierrätettävän betoni- ja kiviaineksen osalta 

- purkusuunnitelmat 

- kaupalliset asiakirjat urakkakilpailutusta varten 

- tekniset asiakirjat urakkakilpailutusta varten 

5. HANKKEEN KESKEISET TAVOITTEET 

Tavoitteena on rakentaa nykyaikaiset ja turvalliset, määräykset ja suunnitteluohjeet 

täyttävät tilat. Lisäksi kohde suunnitellaan ja toteutetaan niin, että tuloksena on laadu-

kas, ajanmukainen ja energiaa säästävä kokonaisuus. Hankkeen rakenteiden ja järjes-

telmien suunnittelun tavoitteita ovat mm. elinkaariedullisten ratkaisujen käyttö ja raken-

nuksen energiakulutusten optimointi. 
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Hankkeesta on tehty kaksi vaihtoehtoista ratkaisua, joiden tekninen laatutaso on sama. 

Vaihtoehtojen erona tilaohjelmien mukainen laajuustaso ja siten myös toiminnallisuuk-

sissa on eroja. Vaihtoehtoisilla ratkaisuilla tilaajalla on parempi mahdollisuus tehdä laa-

juudeltaan, toiminnoiltaan ja kustannuksiltaan oikea ratkaisu. 

 

Liikuntasalin ratkaisuissa on huomioitu erilaisten liikuntamuotojen harrastaminen. Li-

säksi liikuntasalissa tullaan järjestämään erilaisia koulutoimintaan liittyviä tapahtumia, 

juhlia ja kokouksia. Niiden asettamat vaatimukset tullaan huomioimaan muun muassa 

av-tekniikassa ja akustiikassa. 

6. MITOITUS- JA SUUNNITTELUTAVOITTEET 

6.1 Huonetilaohjelma ja tilavaatimukset 

Hankkeesta on tehty kaksi laajuudeltaan ja toiminnoiltaan vaihtoehtoista huonetilaoh-

jelmaa. Tilaohjelmissa on esitetty tilojen neliömäärät sekä tiloille asetettuja sisällöllisiä 

vaatimuksia.  

 

Hankkeesta on tehty kaksi vaihtoehtoista huonetilaohjelmaa: 

- VE1:ssä on otettu huomioon laajasti eri toimijoiden tarpeet, jotta uusi sali vastaa 

niitä tarpeita, mitä kunnassa ja kuntalaisilla tällä hetkellä on (liite 2).  

- VE2:n pohjana on ollut ne minimitavoitteet, joilla voidaan järjestää laadukasta ope-

tusta sekä pystytään kuntana vastaamaan joihinkin urheiluseurojen toiveisiin       

(liite 3). 

 

Tilaohjelmien mukaisissa viitesuunnitelmissa on esitetty vaihtoehtojen toiminnalliset ta-

voitteet sekä laajennuksen sulautuminen nykyiseen rakennusmassaan (liite 6 ja 7).  

 

6.2 Tilojen väliset yhteydet ja yhteiskäyttö 

Liikuntasalin ja sitä palvelevat tilat tulevat toimivaksi kokonaisuudeksi nykyisen koulu-

rakennuksen kanssa. Oppilaiden ja henkilökunnan liikkuminen kiinteistössä suunnitel-

laan asetusten mukaisesti esteettömäksi. Esteettömyydessä hyödynnetään nykyisen 

koulurakennuksen hissiratkaisuja. 

 

Ilta- ja viikonloppukäyttö mahdollistetaan siten, että koulun toiminnat ja tilat voidaan 

eriyttää liikuntasalin toiminnasta. Tarvittaessa koulurakennuksen tiloja voidaan käyttää 

esimerkiksi tilaisuuksien ja kokousten yhteydessä. Esimerkiksi koulun aula- ja tarjoiluti-

lat ovat helposti käytettävissä tarpeen vaatiessa. 

 

Ulkoliikunta on huomioitu erillisellä sisäänkäynnillä, joka mahdollistaa esimerkiksi joi-

denkin pukutilojen käytön viereisen ulkojään käyttäjille. Jatkosuunnittelussa otetaan 

huomioon myös ulkojään osalta mahdollinen konttiratkaisu. Tämä ratkaisu voi tulla ky-

symykseen esimerkiksi siinä tapauksessa, että tekniikan väliaikainen järjestely vaatii 

erillisen kontin. Väliaikaisten järjestelyjen jälkeen kontti voi olla muokattavissa esimer-

kiksi ulkojään pukutilaksi. 
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6.3 Muunneltavuus ja laajennettavuus 

Liikuntasalien osalta huomioidaan sekä yhteiskäyttö että salien erillinen käyttö. Salit voi-

daan erottaa sähkötoimisilla ja ääneneristetyillä väliverhoilla. Kohteen av-tekniikassa ja 

akustisessa suunnittelussa otetaan huomioon eri käyttövaihtoehdot, joiden vaatimukset 

esitetty erillisessä av-järjestelmän kuvauksessa (liite 9) ja akustiikkasuunnittelun perus-

teissa (liite 10 ja 11).  

 

Liikuntasalit ja niiden oheistilat suunnitellaan siten, että mahdollinen laajentuminen tu-

levina vuosina on mahdollista. Laajentuminen tulee huomioida myös mahdollisissa tu-

levissa asemakaavamuutoksissa. 

 

6.4 Ylläpito ja huolto 

Rakennus suunnitellaan kestävän kehityksen periaattein ympäristö- ja elinkaarinäkö- 

kohdat huomioon ottaen.  

 

Rakennuksen tavoitekäyttöikä on rungon ja sokkelien osalta yli 100 vuotta, julkisivujen 

ja piharakenteiden osalta 50 vuotta. LVISA-laitteiden elin- kaaritavoite on 25 vuotta ja 

rakennusautomaatiolaitteiden 15 vuotta. 

 

Tärkeimpien rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnat suoritetaan 

elinkaaritaloudellisuus huomioiden.  

 

6.5 Ympäristö- ja energiatehokkuustavoitteet 

Alustavasti on tavoitteena, että rakennus suunnitellaan energialuokkaan A. 

 

Suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, 

käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu. Suunnitteluratkaisu-

jen tulee olla sellaisia, jotka takaavat käyttäjälle puhtaan ja terveellisen sisäilmaston 

kaikissa käyttötilanteissa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää puhtaiden materiaalien 

käyttöä, puhdasta rakentamista yleensä ja etenkin ilmanvaihtolaitoksen osalta sekä riit-

tävää, erilaisiin käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa. 

 

Kohde tullaan varustamaan aurinkopaneelijärjestelmällä kohdan 7.4.2 mukaisesti 

 

6.6 Sisäilma- ja rakennustöiden puhtausluokka 

Rakennus suunnitellaan sisäilmastoluokkaan S2.  

 

Rakennus- ja ilmanvaihtotöiden puhtausluokat ovat P1.  

 

Rakenteissa, pintarakenteissa ja kalusteissa tulee käyttää M1 –luokiteltuja tuotteita RT 

07-11299–ohjeen mukaisesti.  

 

Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus on M1.  
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7. RAKENNUSOSAT JA JÄRJESTELMÄT 

Hankkeen rakennusosille ja järjestelmille asetetut tavoitteet ja vaatimukset. Tavoitteet 

ja vaatimukset tarkennetaan teknisiksi asiakirjoiksi jatkosuunnittelussa. Jatkossa laadit-

tavat tekniset asiakirjat toimivat omalta osaltaan urakkalaskennan kilpailutusmateriaa-

lina. 

 

7.1 Alueosat 

Kasvillisuuden raivaus, vanhojen pinnoitteiden ja kerrosten purku tehdään hankesuun-

nitelman asemapiirroksen urakka-aluemerkinnällä rajatulta alueelta purettavan koulura-

kennuksen ympäriltä.  Purkua tehdään uusien alueosien rakentamisen laajuuden vaa-

timassa määrin. Purettavalla alueella on säilytettäviä ja siirrettäviä piha ja leikkivarus-

teita.  Sivuavien säilyvien aluerakenteiden suojaus, mm. kaukalon rakenteet, leikkialu-

eiden aidat ja aluekatokset on huomioitava. 

 

7.1.1 Kuivatusrakenteet 
 

Rakennuksen kattovedet johdetaan syöksytorvista rännikaivoihin ja edelleen sadevesi-

kaivoihin.  Piha-alue kuivatetaan. Maanpinta kallistetaan rakennusten ympärillä 1:20, 3 

metrin matkalla. Pintavedet johdetaan maanpinnan kallistuksin sadevesikaivoihin tai 

imeytetään viheralueilla, hulevesien viivytys huomioiden. Rakennukset salaojitetaan. 

Perustuksissa ja maanvastaisissa rakenteissa kapillaarikatkot.   

 

7.1.2 Liikenne- paikoitusalueet 
 

Asemapiirroksen mukaiset uudet liikenne-, pysäköintialueet ja rakennusten sisääntulo-

piha-alueet asfaltoidaan.  Pintojen liittymät ympäröiviin alueisiin yhtenäisiä ja saumatto-

mia.  Huomioidaan raskas ajoneuvoliikenne, huoltoajo, linja-autot, katuluokitus 4.  Ko-

rotettu kulkuväylä betonikivetty. Betonireunakiveykset, koneellisen talvikunnossapidon 

kestäviä, upotettuja. Betonikiveyksien paksuus ajoneuvoliikenteen kestävä.   

 
7.1.3 Oleskelualueet 

 

Liikuntahallin pääsisäänkäynnissä ja rakennuksen ympärillä betonikivetty alue asema-

piirroksen mukaisesti. Huomioidaan ajoneuvoliikenne, huoltoajo, betonireunakiveykset 

koneellisen talvikunnossapidon kestäviä, upotettuja ja sisäänkäyntien kohdalla luiskat-

tuja esteettömiksi 

 
7.1.4 Leikki ja liikunta-alueet 

 

Nykyinen sorapintainen pelialue on mahdollista pinnoittaa hiekkatekonurmella. Molem-

mat tontin käyttösuunnitelmat mahdollistavat pelialueen saneeraamisen ja tilaaja tekee 

tästä erillisen hankesuunnitelman. Tavoitehintalaskelma ei sisällä hiekkatekonurmen 

kustannuksia. 
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7.1.5 Istutukset ja nurmikot 

 

Nurmet tyyppiä käyttönurmi. Nurmialueet sijoittuvat asemapiirroksen mukaisesti, halli-

rakennuksen länsipuolella rakennuksen oleskelu ja liikennealueisiin rajoittuvina, lisäksi 

nurmet liittyvät ja täydentävät rakentamisalueella entisiä koulun nurmialueita rakennuk-

sen pohjois- ja itäsivulla. Nurmialueille sijoittuu liikenne ja pysäköintialueita rajaavia puu 

ja pensasistutuksia.  Istutusalueiden kasvualustaan maatuva katekangas, katetaan kuo-

rikatteella. 

 
7.1.6 Pihavarusteet 

 

Rakennuksen sisäänkäynnit varustetaan upotettavilla jalkasäleiköillä. Sisäänkäyntien 

läheisyyteen seinäkiinnitteiset roska-astiat. 

  

Nykyinen polkupyöräpysäköinti ja -katokset säilytetään.  Uudet polkupyörätelineet run-

kolukittavia, alustaan ankkuroitavia malleja  

  

Nykyiset leikkialueiden varusteet säilytetään ja osin siirretään asemapiirroksen mukai-

siin uusiin sijoituspaikkoihin.  Nykyiset leikkialueiden aidat ja juoksuesteaidat säilyte-

tään.  Mahdolliset korvaavat leikkivälineet määritellään toteutussuunnitteluvaiheessa. 

Leikkivälineiden turvallisuus standardin SFS-EN 1176 mukaisesti  

  

Liikenne ja paikoitusalueilla pysäköintimerkinnät maalataan.  Liikennemerkit Väyläviras-

ton ohjeiden mukaisia, vakiolaatuisia. Piha-alue varustetaan aluetaululla ja pelastustie-

opasteella.   Rakennukseen kiinnitetään rakennuksen tunnukset ja nimiteksti metallisin 

irtokirjaimin 

  

Alueen valaistus ja rakennuksen valaistus tehdään sähkösuunnitelman mukaisesti. Py-

säköintialue, kulkuväylät ja rakennuksen sisäänkäynnit valaistaan käyttöturvallisiksi.  

Autopaikkojen lämmityspisteet ja sähköautopaikkojen latausasemat sähkösuunnitel-

man mukaisesti 

 
7.1.7 Katokset ja varastot 

 

Nykyiset polkupyöräkatokset säilytetään.  Aluevarastoja ei ole. 

 
7.1.8 Aidat ja tukimuurit 

 

Nykyiset leikkialueiden aidat ja juoksuesteaidat säilytetään.  Korvaavat aidat muutos-

alueilla nykyisiä vastaavia puurakenteisia aitoja, aitojen korkeuden tulee olla vähintään 

1200 mm. Tukimuureja ei ole. 

 
7.1.9 Portaat ja luiskat 

 

Alueella ei ole maastoportaita. Rakennuksen sisäänkäynnit esteettömiä, tasoeroihin 

tehdään maanpinnan esteettömät luiskaukset (kattamaton 1:20, katettu 1:12,5) ja tasai-

set alueet ovien eteen. 
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7.2 Talo-osat 

7.2.1 Perustukset 

 

Rakennuksen perustukset tehdään teräsbetonirakenteisina. Alustavan perustamistapa-

lausunnon mukaan paalutusta ei tarvita. 

 
7.2.2 Alapohjat 

 

Alapohja maanvastainen teräsbetonilaatta.  

 
7.2.3 Väestönsuojarakenteet  

 

Purettavan koulurakennuksen tilalle tulevat uudet hallitilat eivät vaikuta oppilas- ja hen-

kilökuntamäärään, väestönsuojatilaa ei vaadita. 

 
7.2.4 Runkorakenteet 

 

Paloluokka P1, rakenteiden palonkestovaade R60 

 
7.2.5 Runkoportaat 

 

Rakennuksen sisäportaat toteutetaan betoni tai teräsrakenteisena elementtiportaana, 

kaiteet maalattua terästä, käsijohteet ruostumatonta terästä 

Rakennuksen ulkopuolinen poistumisporras teräsrakenteinen suora vakioporras, teräs-

ritiläaskelmat ja taso.  Portaassa suojahäkki. 

 
7.2.6 Ulkoseinät 

 

Rakennuksen julkisivupinnat ovat pääosin paikalla puhtaaksi muurattua tiiltä. Hallin pit-

kien sivujen yläosissa on puupaneeliverhous.  Ilmavaihtokonehuoneen täydentävät kui-

luosat ovat maalipinnoitettua peltiä. Tiilijulkisivuissa on ikkunoihin liittyviä tehosteosia, 

jotka tehdään pinnoitetusta läpivärjätystä kuitusementtilevystä. Julkisivun suojapellityk-

set maalipinnoitettua terästä. 

 
7.2.7 Ikkunat ja ulko-ovet 

 

Pääsisäänkäynnin kiinteät lasiseinät ja katsomon sivujen ikkunat alumiinista tehdas-

maalattua lasiseinäjärjestelmää.  Muut aputilojen ja opetustilojen ikkunat sisään au-

keavia puu-alumiini-ikkunoita. Opetustilojen ikkunoissa tuuletusosat. Lasituksissa huo-

mioidaan aurinkosuojaus ja määräysten mukaiset turvalasit. Ikkunoiden ja ovien U-arvo 

0,8.  Ikkunat varustetaan sälekaihtimilla.     

Ulko-ovet lasiaukollisia ja umpinaisia tehdasmaalattuja alumiiniprofiiliovia.  Ovien lasi-

tusten ominaisuudet ikkunoita vastaavasti, määräysten mukaiset turvalasitukset. Pää-

sisäänkäynnin ovissa oviautomatiikka ja kyynärkytkin.  Rakennuksen kulunvalvonta 

sähkösuunnitelman mukaan.  Lukitus Protec2 Cliq. 

Ilmanvaihtokonehuoneen säleikössä huomioidaan sadevesi ja lumisuojaus lvi-suunnit-

telijan mukaan 
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7.2.8 Yläpohja ja vesikatto 

 

Liikuntahallin ja liittyvän matalamman opetustilojen vesikate harjakatto, pitkien sivujen 

aputilojen katot pulpettikattoja, vesikatteen ylösnostot suojapellityksineen viereiselle 

seinäpinnalle.  Vesikatoissa lyhyet ulokeräystäät, ulkopuolinen vedenpoisto, räystäs-

kourut ja syöksytorvet maalipinnoitettua terästä.  Kulku vesikatolle ensimmäisen kerrok-

sen tasosta alemmalle aputilojen katolle rakennuksen sisäpuolelta, josta hallin ylem-

mille katoille ulkopuolinen talotikas, maalattua terästä, Vesikatolla turvavarusteet, kat-

topollarit turvaköysien kiinnittämistä varten 

  

Vesikatteena toimii kumibitumikermikate, molemmat kermit vähintään TL 2. 

 
7.2.9 Ulkotasot ja parvekkeet 

 

Pääsisäänkäynnin katos muodostaa yhtenäisen kattopinnan tuulikaapin kohdan vesi-

katteen kanssa.  Muut sisäänkäynnit katetaan erillisillä katoksilla, vesikatteen ylösnostot 

suojapellityksineen viereiselle seinäpinnalle.  

Katosten kannatus pilari-palkkirungolla, Vesikatoissa lyhyt ulokeräystäs, ulkopuolinen 

vedenpoisto, räystäskourut ja syöksytorvet maalipinnoitettua terästä. Varustetaan lu-

miesteellä 

 

7.3 Tilaosat 

7.3.1 Väliseinät 

 

Kantavat ja jäykistävät seinät teräsbetonia. Wc-tilojen, märkätilojen, pukuhuoneiden ja 

siivoustilojen ei kantavat väliseinät kiviaineisia, tiili- tai harkkoseiniä. Muut kuivan tilojen 

seinät rankarakenteisia, villatäytteisiä kipsilevyseiniä.  Kantavissa ja osastoivissa sei-

nissä P1 paloluokan mukaiset palo-ominaisuudet.   

Yläkatsomoiden lohkojen välissä lasiväliseinät lasiväliovilla, yhtenäinen metallilasisei-

näjärjestelmä.  Wc-tilojen jakoseinät laminaattipintaisia järjestelmäseiniä  

Kantavissa ja kevyissä seinissä huomioidaan tilojen välinen ääneneristävyys, tilojen ää-

nierotasoluvut Ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti 

 
7.3.2 Väliovet ja -ikkunat 

 

Aulatilojen, käytävien, liikuntasalin ja porrashuoneiden ovet alumiinisia tehdasmaalat-

tuja profiililasiovia. Muut väliovet huullettuja puuovia, maalattu, pukuhuoneiden, märkä-

tilojen ja siivoustilojen ovet laminaattipintaisia.  Wc-tilojen jakoväliseinien ovet laminaat-

tipintaisiä järjestelmäovia, yhtenäinen jakoseinän kanssa.  Osastoivien seinien ovet 

palo-osastoivia, lasitukset palolasein.  Ovissa huomioidaan tilojen välinen ääneneristä-

vyys, turvalasitukset ja esteetön toiminta.  Kulunvalvonta sähkösuunnitelman mukaan. 

Lukitus Protec2 Cliq. 

 
7.3.3 Lattioiden pintarakenteet 

 

Ulkoa käytettävän pukuhuonekäytävän osan ja pukuhuoneiden lattiamateriaali luistimia 

ja nappulakenkien nastoja kestävää. Maanvastaisten alapohjien pintarakenteet dif-

fuusioavoimia.  2. kerroksen opetustilojen lattioiden pintarakenteessa huomioitava 
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välipohjan askeläänieristys.   Liikuntasalin lattiarakenne on yhdistelmäjoustava.  Laat-

talattioiden pinnassa liukastumisen esto. 

  

Tilakohtaiset pintarakenteet 

- tuulikaappi ja aulatilat, kuivapuristelaatta ja laattajalkalista 

- yleisö- ja opetustilojen wc-tilat, kuivapuristelaatta laattalattia 

- opetustilat 1.krs, Maker tila, pintalakattu massalattiapinnoite, hiutaleet, puujalkalista 

- opetustilat 2.krs, vinyylilaatta tai tekstiililaattalattia, puujalkalista 

- pukutilat sisäkäytettävä osa, käytävät massalattiapinnoite, pukuhuoneissa, pesu ja 

wc-tiloissa akryylimassa, ylösnosto 

- ulkoa käytettävät pukuhuonetilat, käytävät ja pukuhuoneet kumimatto 

- tekniset tilat, 1. krs, muovimatto, 2. krs iv -konehuone uretaanimassalattia 

- liikuntasalin lattian yhdistelmäjoustava tai aluejoustava alusrakenne ja pistejous-

tava urheilupinnoite 

- katsomoalue, 2 krs. vinyyli tai tekstiililaattalattia 

 

Kamppailualueella, lohko D, joustoalustan päällä tatamimatot 

- juoksusuoran pinnoite kumivalmisteinen vettä läpäisemätön juoksuratapinnoite, 

myös hyppykuopan peitelevyssä 

- peilisali, lohko D, vaahtojousitettu vinyylilattia, lattian päälle sijoitettava nyrkkeily-

kehä 

 
7.3.4 Sisäkattorakenteet ja -pinnat 

 

Alakatot pääosin avattavia järjestelmäalakattoja. Pukuhuonetiloissa, pesutiloissa, wc-

tiloissa, ja siivoustiloissa järjestelmäalakatot hygieniatasoa. 

  

Näkyvät sisäkattopinnat tasoitetaan ja maalataan. Teknisten tilojen ja muut ei näkyviin 

jäävät (esimerkiksi alakatot) kattopinnat maalataan.   

  

Kattopintaan kiinnitettäviä A-luokan akustointilevyjä on liikuntasalissa, opetustiloissa, 

joissa huonekorkeus ei mahdollista alakattorakennetta ja ilmanvaihtokonehuoneessa.  

Liikuntasalitilojen kattopinnoissa liikuntatiloihin soveltuva iskunkestävä lasivillapaneeli.  

Iv-konehuoneen akustointilevyt reikäpeltipintaisia. Varastotiloissa ei akustointia. 

 
7.3.5 Seinäpinnat 

 

Aula, käytävä, porrashuone, luokka, aputilojen ja salien seinäpinnat tasoitettuja ja maa-

lattuja. Tilojen rasitusluokka RL04.  

Pesu ja wc-tilojen seinät laatoitetaan kuivapuristelaatoilla. Märkätiloissa vedeneristys. 

 

Jos kattopinnan akustointi ei ole tilan ääniolosuhteiden kannalta riittävä, tilaa akustoi-

daan seinäpintaan kiinnitettävillä akustointilevyillä. Salitiloissa yläosan akustointilevyt 

iskunkestäviä, listakiinnitys.  Salitilan alaosaan päätyseinillä akustointi rei’itetyn seinä-

verhouksen tai säleikön takana. llmanvaihtokonehuoneessa seinäakustointi reikäpelti-

pintainen. 
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7.3.6 Kalusteet 

 

Tuulikaapissa kiinteä järjestelmäkenkähylly, esim. kolme kenkähyllytasoa. 

 

Opetustiloissa lukittava komerokaappi, alakaappi laminaattityötasolla, tasoon upotettu 

allas, yläkaapit, lepohuoneessa lukittavat komerokaapit. 

 

Varastotiloissa ja siivoustiloissa lukittavia komerokaappeja ja kiinteä seinähyllyjärjes-

telmä, siivouskeskustilassa iso rst-pesuallastaso ja käsienpesuallas, pienessä siivous-

tilassa pesuallas. 

 

Pukuhuonetiloissa kiinteät pukupenkit ja lukittavat pukukaapit, istuintaso puuverhottu. 

 

Pesutiloissa pesualtaat, wc-tiloissa wc istuimet ja pesualtaat vakiolaatuisia 

 

Katsomo- ja salitilojen patterit koteloidaan. 

 
7.3.7 Varusteet 

 

Aulatilat varustetaan kiinteillä seinänaulakoilla ja siirrettävillä vapaasti seisovilla naula-

koilla. Induktiosilmukan, infonäyttötaulujen ja kaiuttimien sijoitus av- ja sähkösuunnitel-

man mukaisesti. 

 

Pukuhuone, pesu ja wc-tilat varustetaan pesuaineannostelijoilla, peileillä, peilivalai-

similla, seinäkaapeilla, seinäkoukuilla, paperipyyhetelineillä ja roskiksilla. Wc-tiloissa li-

säksi wc-paperitelineet ja wc-harja. Esteettömissä wc-tiloissa wc-istuimen ylös käännet-

tävät tukikahvat, seinien tukikaiteet, pesualtaan esteetön malli, aulan esteettömässä 

wc-tilassa auki käännettävä seinäkiinnitteinen taso (lastenhoito). 

 

Siivoustiloissa varusteena pesuaine ja käsihuuhdeannostelijat, käsipyyheteline, kui-

vausteline, välikepidiketeline, imurin letkupidike, ilmoitustaulu ja hiekanerottimella va-

rustettu lattiakaivo. 

 

Opetustilojen käytävissä naulakkokalusteet oppilasmäärän mukaisesti, opetustiloissa 

valko-. ja tussitaulu, seinänäyttö tai heijastuspinta, projisointitapa av ja sähkösuunnitel-

man mukaan, siirrettävät työtasot laatikostolla, ikkunat varustetaan pimennysverhoin ja 

verhokiskoin.  Maker tilassa lisäksi ääntä eristävä taittoseinä, suunnittelu ja toimintatilan 

jakamista varten, siirrettävät vitriinit töiden esittelyä varten, tehokkaampi ilmanvaihto 

  

Liikuntasali: 

Siirrettävä, varastoitava esiintymislava salin pitkälle sivulle katsomoita vastapäätä 

Avattavat katsomot sähkökäyttöisiä kokoon taitettavia teräsrunkoisia teleskooppikatso-

moita. 

Kiinteän yläkatsomon (VE2) tuolit muotoon puristettua vaneria. 

 

Yläkatsomon taustaikkunat varustetaan sähkökäyttöisin pimennysverhoin 
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Puolapuut, köydet, voimistelurenkaat ja siirrettävät rekkitangot, alastulomattojen patja-

hissi, seinäkiinnitteinen tulostaulu av suunnitelman mukaan, lisäksi jokaiseen lohkoon 

seinäkiinnitteinen näyttö, yhteensä 3 kpl. Induktiosilmukan, näyttöjen ja kaiuttimien si-

joitus av- ja sähkösuunnitelman mukaisesti. Salissa kiinteä laskettava juhlavalaistus. 

  

Lohkojen väliverhot, ylös laskostuva 2 kankainen sähkömoottorikäyttöinen kangasjako-

seinä, kankaat ääneneristyskangasta, sivu- ja ylä-ääniloukut.  

 

Lohkoihin säädettävät koripallokorit salin pitkillä sivuilla 6 kpl sekä 2 kpl päädyissä säh-

kömoottorilla katosta laskeutuvia täysimittaista kenttää varten. 

 

Liikuntasalit varustetaan tarpeenmukaisilla lattiaholkeilla, jotka mahdollistavat mahdol-

lisimman monen urheilulajin harrastamisen. 

  

D lohko1.krs: 

- volttivyö 

- köysikiinnityspaikat 

- trampoliini ja alastuloalue 

- köydet ja renkaat 

- rekkitanko 

- nojapuut 

- tatamimatto 14x14 metriä 

 

D-lohko yläkerta:  

- seinäkiinnitteiset peilit sivuseinällä, korkeus 2 m 

- kaksitasoinen vaakatanko seinäpidikkein 

- kattokiinnitteiset nyrkkeilysäkit ja lattian päälle tuleva nyrkkeilykehä. 

  

Juoksusuora: 

- hyppykuoppa ja pituushyppylankku 

- mekaanisesti siirrettävät hyppykuopan peitelevyt 

 

7.4 Tekniikkaosat 

7.4.1 LVIA-tekniikka 

- lämmitys 

o rakennuksen lämmitysmuoto on kaukolämpö. Rakennus on liitetty kauko-

lämpöverkkoon.  

o lämmönjakomuoto puku-, pesu– ja opetustilat lattialämmitys 

o lämmönjakomuoto liikunta – ja katsomotilat säteilijä/patterilämmitys tai il-

malämmitys. Lämmitysmuoto ratkaistaan jatkosuunnittelun aikana huomi-

oiden sisäilmaolosuhteet ja energianäkökulma 

o tuulikaappiin oviverhokoje 

- kylmätekniikka 

o paikalliset jäähdytykset tarvittaviin tiloihin (esim. atk-tilat) 

o ilmanvaihdon jäähdytys tarvittaessa ulkoasenteisella kylmäkoneella 
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- käyttövesi 

o rakennus on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon 

o lämpimän käyttöveden lämmitys kaukolämmöllä 

o käyttövesijohdot kupariputkella 

o kalusteet tyyppihyväksytyin kalustein varustetaan kalustekohtaisin suluin 

- jätevesiviemäröinti 

o rakennus on liitetty kunnalliseen jätevesiviemäriverkostoon 

o viemäreiden sijoittelussa ja materiaaleissa huomioidaan palo -ja äänitekni-

set vaatimukset.  

o jätevedet pyritään johtamaan yleiseen verkostoon viettoviemärillä.  

- sadevesiviemäröinti 

o rakennus on liitetty kunnalliseen hulevesiviemäriverkostoon 

o hulevedet viivytetään/imeytetään tontilla ennen purkamista hulevesiverkos-

toon 

o hulevesien käsittelyssä noudatetaan yleisten ohjeistuksien lisäksi tilaajan 

laatimaan ohjetta hulevesien käsittelystä 

- palontorjuntajärjestelmät 

o rakennuksen paloluokka on P1. Kohteen palotekniset ratkaisut suunnitel-

laan noudattaen ympäristöministeriön asetusta rakennusten paloturvalli-

suudesta. Kohteessa noudatetaan erillistä paloteknistä suunnitelmaa.  

o ilmanvaihtolaitteisto suunnitellaan ympäristöministeriön ilmanvaihtolaitteis-

ton paloturvallisuusopasta noudattaen. Palo-osaston lävistäviin läpivientei-

hin palopellit.   

- ilmanvaihtojärjestelmät 

o rakennuksen ilmanvaihto toteutetaan lämmöntalteenotolla varustetulla kes-

kitetyllä koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä. 

o ilmanvaihtokoneet jaetaan palvelualueittain kolmeen osaan: 

▪ liikuntatilat pyörivä LTO 

▪ takatilat vastavirta LTO 

▪ opetustilat pyörivä LTO 

o ilmanvaihdon mitoitus S2 luokituksen mukaan 

o liikuntatilan mitoituksessa huomioidaan juhlakäytön henkilömäärä 

- koulukeskukseen ollaan päivittämässä Ouman- järjestelmää 

o kiinteistöjen rakennusautomaatiolaitteiden ovat mikroprosessoripohjaisia ja 

vapaasti ohjelmoitavia.  

o rakennukseen hankitaan rakennusautomaation alakeskus tai useita ala-

keskuksia, joilla huolehditaan kiinteistön talotekniikan tarvitsemista mittauk-

sista, ohjauksista, valvonnoista ja säädöistä.   

o alakeskusten tulee olla mallia Ouman tai Schneider ja rakennusautomaa-

tion tulee olla täysin yhteensopiva tilaajan etävalvomon kanssa. Lähtökohta 

on, että järjestelmät liitetään ATK-verkkoon ja ovat etäkäytettävissä selai-

men avulla mistä tahansa (salasanat ym. vaaditaan).   

o rakennusautomaation tulee olla yhteensopiva ja liitettävissä nykyiseen jär-

jestelmään 
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- väliaikaisjärjestelyt 

o kohteelle rakennetaan väliaikainen tekninen tila, jonne sijoitetaan nykyiset 

lämmönjakokeskukset 

o nykyiset keskukset palvelevat säilyviä osia siihen saakka, kunnes uuden 

rakennuksen tekniikka on liitosvalmiudessa nykyiseen 

o järjestelyt ja tarvittavat muutokset esitetään erillisissä purkusuunnittelu-

asiakirjoissa 

7.4.2 Sähkö- ja teletekniikka 

Kohteeseen toteutetaan rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää tyy-

dyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu kestävän ke-

hityksen periaatteet mm. joustavuuden, muunneltavuuden ja kokonaistalouden kan-

nalta.   

 

Rakennus liitetään paikallisen sähkölaitoksen jänniteverkkoon ja televerkkoyhtiön tele-

verkkoon. Liittymissä ja pääkeskuksessa on huomioitava mahdollinen laajennustarve.   

 

- valaistusjärjestelmä  

o sisävalaistus:  

▪ sisävalaistus toteutetaan sisävalaistusstandardin SFS-EN 12464-1 

ja standardin SFS-EN 15193-1 mukaan. Valaistusratkaisut noudat-

tavat rakennukselle määritettyä energialuokkavaatimusta.  

▪ valaisimien värintoistoindeksi tulee olla vähintään luokkaa 1B (CRI 

Ra ≥80) ja värilämpötila 4000K. Toimistoissa, luokissa tai vastaa-

vissa tiloissa valaisimen UGR-arvo oltava alle 19. Opetustaulujen 

eteen toteutetaan tauluvalaistus.  

▪ liikuntatilojen valaistuksessa huomioidaan liikuntatilojen aiheutta-

mat vaatimukset valaistukselle sekä iskunkestävyysvaatimus tai 

pallosuojaus. Tilaaja tarkentaa, kuvataanko salista TV-lähetyksiä. 

Tällä on vaikutuksia valaistukseen.  

▪ valaistusohjausjärjestelmä esim. DALI.  

▪ kaikkiin asennettaviin valaisimiin tulee valonlähteeksi LED.   

▪ liikuntasaliin hankitaan esitysvalaistusjärjestelmä (kts. AV-järjestel-

mät kohta), joka yhdistetään AV-järjestelmiin. Tilaajan erillishan-

kinta.  

o Pihavalaistus:  

▪ toteutetaan nykyisen pihavalaistuksen kanssa yhtenäisellä tyylillä. 

Suunnittelija hyväksyttää valaisinmallit arkkitehdilla ja tilaajalla.  

▪ nykyinen valaisin City spirit CDS-460 5 m pylväässä. 

▪ kaikkiin asennettaviin valaisimiin tulee valonlähteeksi LED.   

 

- rikosilmoitus 

o vanhan osan rikosilmoitinjärjestelmä laajennetaan uuden laajennuksen ti-

loihin tilaajan määrittämien ohjeistuksien mukaisesti. Iltakäyttöalueet huo-

mioitava.  
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- kameravalvonta 

o rakennukseen tehdään kameravalvontajärjestelmä tilaajan toimittamien 

lähtötietojen perusteella. Järjestelmä yhdistetään vanhan osan järjestel-

mään. Järjestelmä toteutetaan IP-kameroilla ja kameroiden sähkönsyöttö 

PoE-standardin mukaisesti.  

o pääsisäänkäynnille tasoksi K120. Muille sisäänkäynneille ja ulkoalueille ta-

soksi K50. Aulatilaan tasoksi K120, muille valvottaville sisäalueille K50. 

 

- kulunvalvonta ja lukitus 

o vanhan osan kulunvalvontajärjestelmä laajennetaan uuden laajennuksen 

tiloihin tilaajan määrittämien ohjeistuksien mukaisesti. Iltakäyttöalueet huo-

mioitava. Sähkölukitusjärjestelmän ohjaukset liitetään Tilaajan kiinteistöval-

vontajärjestelmään. 

 

- aikakellojärjestelmät 

o vanhan osan aikakellojärjestelmä laajennetaan uuden laajennuksen tiloihin 

tilaajan määrittämien ohjeistuksien mukaisesti. Käytäviin, luokkiin ja liikun-

tasaliin asennetaan sivukellot arkkitehdin seinäprojektion mukaisesti.  

o välituntimerkinanto kytketään yleisäänentoistojärjestelmään.  

 

- paloilmoitinjärjestelmä 

o vanhan osan paloilmoitinjärjestelmä laajennetaan uuden laajennuksen pa-

loviranomaisen ohjeistuksien mukaisesti. Iltakäyttöalueet huomioitava.  

 

- yleiskaapelointijärjestelmä  

o järjestelmän liittymispiste on vanhassa osassa sijaitseva talojakamo.  

o kohteeseen toteutetaan yleiskaapelointijärjestelmä muuntojoustavasti. 

Yleiskaapelointi toteutetaan nykymääräyksien mukaisesti CAT6A tai CAT7 

kategorian tasoisella parikaapelijärjestelmällä.  

o tarvittavat ATK-jakamot varustetaan tuuletuksella/jäähdytyksellä.  

 

- antennijärjestelmät 

o rakennukseen toteutetaan antennijärjestelmä tilaajan toimittamien tarpei-

den perusteella. Järjestelmä yhdistetään vanhan osan järjestelmään 

 

- äänentoistojärjestelmät 

o rakennukseen toteutetaan äänentoistojärjestelmä tilaajan toimittamien läh-

tötietojen perusteella. Järjestelmä yhdistetään vanhan osan järjestelmään. 

o keskusradio, välituntimerkinanto ja hätäkuulutus liitetään toimimaan van-

han järjestelmän kanssa yhteen.  

 

- induktiosilmukkajärjestelmä 

o liikuntasali ja luokkatilat varustetaan lattiaan asennettavalla vaihesiirtosil-

mukalla. Em. tilojen silmukoiden toiminta on simuloitava. Muut tarvittavat 

tilat varustetaan (esteettömyysmääräys) huoneen kiertävällä yksinkertai-

sella silmukalla 
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o induktiosilmukat asennettaan kokosalia kattavaksi ja jaotellaan tarpeiden 

mukaisesti (esim. lohkokohtaisesti) 

o esiin ajettavan katsomon induktiosilmukka ja sen alla oleva induktiosil-

mukka eivät saa olla toiminnassa yhtä aikaa  

o esityspaikan kohdalle tulee oma induktiosilmukka, joka voidaan kytkeä pois 

toiminnasta, jos esityksessä käytetään mikrofoneilla varustettuja kielisoitti-

mia (esim. sähkökitara tai sähkökantele) 

o induktiosilmukkajärjestelmille tehdään SFS-EN 60118-4 mukaiset käyt-

töönottomittaukset 

o tilaajalle luovutetaan induktiosilmukoiden mittauspöytäkirjat ja kuuluvuus-

kartat. Tilat varustetaan induktiosilmukkamerkillä sekä kuuluvuuskartalla.  

 

- AV-järjestelmät 

o kuvansiirto 

▪ esityspisteen (1–5) kuvan ja ohjaussignaalien langallinen siirto ta-

pahtuu AV-verkon kautta (AV-over-IP). Lähettimet (Encoder) sijoi-

tetaan salin esityspisteille ja vastaanottimet (Decoder) projektorille 

sekä lohkojen näytöille. Kuvan ja äänen ohjauspaneelit sijoitetaan 

esityspaikkojen viereen seinillä oleviin lohkojen 1-4 AV-kaappeihin. 

Langattoman kuvansiirron yksiköt sijoitetaan myös ko. kaappeihin 

▪ lohkojen näytöille tuodaan esityspisteen kuva dekoodereiden 

kautta. Lohkojen näytöille asennetaan omat langattoman kuvansiir-

ron yksiköt. Lisäksi kaapeloidaan HDMI-rasiat näyttöjen alapuolelle 

langallista kuvansiirtoa varten 

▪ lohkojen näytöt suojataan n. 15 cm seinästä irti olevalla vahvalla 

pleksilasilla 

▪ lohkojen äänentoisto on yhteydessä lohkokohtaisiin kaiuttimiin AV-

verkon kautta 

▪ projektorin suojauksessa on huomioitava tuuletuksen riittävyys 

(häkki) 

▪ projektori asennetaan valkokankaan vastakkaiselle seinälle ja ko-

teloidaan esim. verkkohäkillä. Projektorilta tulee yhteys AV-verkon 

kautta kaikille lohkoille ja tarkkaamoon 

▪ kuvansiirtoa ohjataan kosketusohjauspaneelien avulla lohkoilta ja 

tarkkaamosta 

▪ data/videoprojektori ja lohkojen näytöt yhdistetään lähimmälle 

yleiskaapeloinnin ristikytkentä paneelille. Kaikki seinärasiat on pal-

losuojattava esim. syvennyksiin asentamalla. Kaikki AV-katto- ja 

seinäasennukset sekä esitysvalot tulee varustaa turvavaije-

reilla. Lohkojen AV-kaapit varustetaan langattomilla yksiköillä ja 

kiinteillä HDMI-rasioilla.   
  

o äänensiirto 

▪ äänisignaalien siirto toteutetaan AV-over-IP signaalinsiirto tekniik-

kaa käyttäen 

▪ AV-tilassa tai tarkkaamossa olevaan AV-räkkiin sijoitetaan AV-

verkkokytkin ja logiikkaohjain/signaaliprosessori 
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▪ audio/signaaliprosessorille kytketään myös kaksi langatonta mikro-

fonia, jotka toimivat ilman mikseriä. Ko. mikrofonien voimakkuus-

säätö löytyy lohkojen av-kaapin kosketusohjauspaneeleista 

▪ AV-kaapin langattomille mikrofoneille asennetaan salin puolelle li-

säantennit 

▪ audion siirrossa käytetään Dante-protokolaa sekä balansoituja 

XLR-pistorasioita 

▪ äänimikseri yhdistetään AV-verkon välityksellä signaaliprosesso-

rille 

▪ lohkojen AV-kaapit varustetaan Dante-rasioin (RCA/ miniplugi 

/Bluetooth, 4x XLR-rasioin) 

▪ audio/ signaaliprosessorilla suoritetaan äänisignaalin muokkaus ja 

tarvittavat viivelinjat sekä ohjataan äänisignaalit salin kaiuttimille 

▪ esityksissä käytetään digitaalista mikseriä (esim. Allen & Heath 

SQ5 tai vastaava) sekä siihen liitettävää lavarasiaa. Langattomat 

mikrofonit asennetaan tarkkaamoon. Tarkkaamon pallosuojaus to-

teutetaan muovi/nailonverkoin 

▪ esityslavalle tulevaan lavarasiaan liitetään soittimet, langalliset 

mikrofonit, tarkkailukaiuttimet jne. 

▪ kattoon asennetaan aktiiviset Line array tyyppiset kaiuttimet (L, R, 

center ja subwoofer), jotta saavutetaan mahdollisimman tasainen 

ja selkeä äänen toisto koko salin alueelle 

▪ kaikille lohkoille tulee oma kaiutinryhmä, joiden äänenvoimakkuutta 

voidaan säätää lohkon kosketusnäyttöpaneelista 

▪ kaiuttimien kuuluvuusalue tulee mallintaa, jotta kaiuttimet saadaan 

asennettua asennuskehikossa oikeaan kulmaan, koko salin katta-

van tasaisen äänen toiston saavuttamiseksi 

▪ kaiuttimina voidaan käyttää esim. db technologies mini DVA-kaiut-

timia tai vastaavia. Kolmen päällekkäin sijoitetun kaiuttimen (ns. 

banaanin) korkeus on n. 800 mm ja syvyys 600 mm ripustuksen 

kanssa 

▪ kaikki kaiuttimet katossa tulee varustaa hisseillä ja turvavaijereilla.  
 

o esitysvalot 

▪ valojen ohjaussignaali valo-ohjaimelta (Esim. Chamsys QuickQ 20 

tai vastaava) viedään salin Poin-to-Point pisteeltä AV-tilan DMX-

jakajalle 

▪ DMX-signaalinjakaja jakaa ko. signaali valojen ansaille ja esitysla-

van valoille. Valojärjestelmän 8 x DMX-jakaja sijoitetaan tarkkaa-

mon AV-räkkiin 

▪ salin perusvalojen säätöön tulee tarkkaamoon valaistuksen tilan-

neohjukset kymmenellä esivalinnalla. Valaistuksen tilanneohjauk-

set haetaan ryhmäkeskuksessa olevalta Dali-reitittimeltä 

▪ kattoon asennetaan esitysvaloille kuusi (6) n. 6000 leveää mootto-

roituja valaisinansaita. Valaisinansaiden ohjaus tapahtuu erilliseltä 

ohjauskeskukselta tarkkaamosta. Ohjauskeskukselta tulee olla nä-

köyhteys valojen ansaille 
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▪ valaisinansaat varustetaan pallosuojaverkoin 

▪ valaisinansaille tuodaan Cat 6A Siam kaapelointi tarkkaamon AV-

räkiltä sekä sähkön syötöt, jotka on varustettu erillisellä kytkimellä, 

valaisinansas kohtaisesti 

▪ valaisinansaat varustetaan 20 kpl Led- RGBW-par lampuilla, 12 kpl 

Led-teatterivalolla ja neljällä Led Movin-Head valoilla 

▪ salin alaosan seinille asennetaan AV-tilaan meneviä Poin-to-Point 

Cat 6a DMX-järjestelmän liitäntäpisteitä 

▪ DMX-liitäntäpisteisiin (RJ45) saadaan kytkettyä esim. savukoneita, 

kasvovaloja, seinän somistevaloja jne. 

▪ valoja voidaan pienempimuotoisesti ohjata myös salin etuosan 

valo-ohjaimen lisäpaneelista, johon voidaan ohjelmoida kymme-

nen erilaista valotilaa 

▪ tarkkaamon valoilla tulee olla himmennin. Kaikki AV-kattoasennuk-

set ja esitysvalot tulee varustaa turvavaijereilla 

▪ AV-verkon verkkokytkimet ovat etähallittavia LAN-/PoE -verkkokyt-

kimiä. AV-verkko toteutetaan omana lähiverkkona 

▪ äänen ja kuvan ohjaussignaalien siirto AV-verkossa tapahtuu IP-

pohjaisena. AV-verkon kytkimissä tulee olla IGMP v2 tuki 

▪ AV-urakoitsija huolehtii AV-verkon rasiapisteiden tunnukset, joihin 

AV-laitteet kytketään 

 

- muut järjestelmät 

o infotaulut aulatiloihin pyritään liittämään nykyisiin järjestelmiin 

o sähkökäyttöiset väliverhot saliin 

o savunpoistojärjestelmä.  

o aurinkopaneelijärjestelmä 

▪ pystytään tuottamaan noin 15 % sähkönkulutuksesta aurinkosäh-

köllä 

▪ n. 15-20 kWp järjestelmä (paneelipinta-ala 60-100m2 paneelipinta-

ala) 

 

- väliaikaisjärjestelyt 

o väliaikaisjärjestelyt tarkennetaan purkusuunnitelmissa.  

o vanhojen suunnitelmien mukaisesti tiloissa on vain niitä palvelevia keskuk-

sia.  

▪ puretaan RK11, RK12, RK21, RK22 ja RK23 

▪ ei tarvita väliaikaisia keskuksia.  

o VAK4 palvelee vain purettavaa rakennuksen osaa 

▪ ei tarvita väliaikaista automaatiota.  

o työmaa-aikainen sähköistys 

▪ työmaasähköistys tontilla muuntajan SPK:sta 

▪ häiriö työmaasähköissä ei häiritse koulun lämmönjakoa tai muita 

toimintoja 

o lämmönjakokeskukselle oma syöttö NK-1:stä 

▪ Häiriö työmaasähkössä ei häiritse koulun lämmönjakoa 

▪ Reitti tarkennetaan purkusuunnitelmiin 
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▪ Väliaikainen lämmönjakokeskus varustetaan työmaakeskuksella ja 

tarvittavat laitteistot syötetään pistotulppaliitännöillä 

o uuden osion sähköistys 

▪ päävarokelaskelma antaa 200A virran laajennukselle 

▪ syöttö NK-1:stä 

• keskuksesta vapaa 250A lähtö 

• kaapelireitti tarkennetaan, mahdollisuuksien mukaan 1krs 

katossa. Maakaapelointina uuden osan osalta.  

▪ järjestelyt ja tarvittavat muutokset esitetään erillisissä purkusuun-

nitteluasiakirjoissa.  

7.4.3 Laitteet 

Ei uusia laitteita vaan hyödynnetään nykyistä hissiä. 

 

7.5 Tietomallintaminen 

Suunnittelu tehdään kaikkien suunnittelualojen osalta tietomallintamalla. Tietomallinta-

minen tehdään vähintään yleisten tietomallivaatimusten YTV 2012 sisältövaatimustau-

lukoiden mukaiseen tasoon.  

 

Tietomallikoordinaattori yhdistää eri suunnittelualojen mallit yhdistelmämalliksi sekä ra-

portoi ilmenneet ristiriidat suunnittelijoille. Tämä ei kuitenkaan poista pääsuunnittelijan 

vastuuta suunnitelmien yhteensovittamisesta. Tietomallikoordinaattorin nimeää tilaaja.   

8. RAKENNUSPAIKKASELVITYS 

8.1 Tontti ja asemakaava 

Rakennuspaikalla on voimassa oleva asemakaava. Tontin asemakaavassa kaavamer-

kintänä on YO eli opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Kaavanmukai-

nen rakennusoikeus on 14 000 kem2. Tontti ja asemakaava: 

o kaupungin osa 105-016 Ylikylä 

o korttelinumero 13 

o tontin numero 4 

o asemakaavamerkintä YO 

o asemakaavan laatimisvuosi 2010 

o rakennusoikeus 14 000 kem2, josta käytetty ennen purkutöitä 13 273 

kem2. Jäljellä oleva rakennusoikeus ennen purkutöitä on siten 727 kem2. 

o kerrosten lukumäärä III 

o tontin pinta-ala 45 290 m2 

 

Tontilta puretaan nykyinen liikunta- ja opetustiloista koostuva siipi, jonka paikalle uusi 

laajennus tulee sijoittumaan. Purettavan rakennusosan laajuus on n. 2 500 kem2. 

 

Rakentamiseen käytettävä kerrosala on siten 727 kem2 + 2500 kem2= 3 227 kem2 

 

Tonttiin ei kohdistu yleis- tai asemakaavalla suojeltuja rakennuksia. 
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Vaihtoehto 1 

Vaihtoehdon 1 osalta laajuus on 3991 kem2, joten kaavan mukainen rakennusoikeus 

ylittyy 764 kem2. Vaihtoehdon 1 osalta lupaprosessi vaatii poikkeamisen tai kaavamuu-

toksen. Alustavan viranomaistarkastelun perusteella hanke voisi edetä poikkeamisella, 

jolloin sen aiheuttamat lupakäsittelyt eivät aiheuta suurempia aikatauluviiveitä. Mahdol-

lisia poikkeamisen valituskäsittelyjä on tässä vaiheessa mahdoton arvioida. 

 

Vaihtoehto 2 

Vaihtoehdon 2 osalta laajuus on 2 364 kem2, joten kaavan mukainen rakennusoikeus 

ei ylity. Vaihtoehdon 2 osalta lupaprosessi voi edetä normaalina rakennuslupamenette-

lynä.  

 

8.2 Käyttösuunnitelma 

Piha-alueen liikenne- ja jalankulkujärjestelyjä parannetaan tontin pohjoispään osalta.  

 

Jalankululle järjestetään omat selkeät kulkureitit kaavateiltä sekä tontin sisällä. Nero-

lantien varteen tehdään kunnallistekniikan toimesta kaavan mukainen kevyen liikenteen 

väylä. Tontin sisäinen liikenne pyritään turvaamaan eriyttämällä autoliikenne henkilölii-

kenteestä.  

 

Polkupyörien säilytykselle lisätään katospaikkoja tontin pohjoispäähän asemapiirustuk-

sen mukaisesti ja järjestellään nykyisiä tarvittaessa.  

 

Autoliikenteen osalta paikoitusta lisätään noin 15-20 autopaikalla, jolloin kokonaismää-

räksi saadaan noin 60 autopaikkaa. Autopaikoitus tehdään rajatulle alueelle, joka eriy-

tetään koulualueen pihatoiminnoista. Autopaikoista neljä varustetaan latauspisteillä ja 

lisäksi kahdelle paikalle asennetaan latauspisteille varaus. Autopaikkojen leveydessä 

huomioidaan nykyautojen koon kasvu, paikan minimileveys 2700 mm. 

 

Tontin järjestelyt esitetty asemapiirustuksessa (VE1 ja VE2). 

 

8.3 Tontin hallintaoikeus 

Rakennuspaikka sijaitsee Kempeleen Ylikylässä Nerolantien varrella. Tontti on Kempe-

leen kunnan omistuksessa. Tontilla ei ole rasitteita, jotka estäisivät rakentamisen. 

8.4 Maaperäolosuhteet 

Rakennuspaikalta on tehty alustava pohjatutkimus ja perustamistapaselvitys Afry Fin-

land Oy:n toimesta. Alustavan selvityksen mukaan tontilla on hyvät perustamisolosuh-

teet. Selvityksen mukaan pohjamaa on kantavaa, joten kohdetta ei tarvitse paaluttaa 

vaan perustaminen voidaan tehdä maanvaraisesti. Pohjaveden korkeus vaihtelee ra-

kennuspaikalla 2,5-3,0 metrin syvyydessä. 

 

Porausrei´istä aistinvaraisesti tehtyjen pima-havaintojen perusteella tontilla ei ole maa-

perässä pima-maiden puhdistustarpeita. Pima-tutkimusta tarkennetaan lopullisen poh-

jatutkimuksen yhteydessä.  
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Tutkimusalue sijaitsee Muhoksen savikivi - muodostuman alueella. Maakerrokset ovat 

paksut ja kiinteä kallio sijaitsee syvällä, >50 m syvyydessä maanpinnasta. Muhoksen 

savikivi - muodostuman alueelle tyypillisisä rikkipitoisia sulfidisilttejä ei ole havaittu tut-

kimusten yhteydessä. 

 

Pohjaolosuhteet ja perustamistapa esitetty tarkemmin perustamistapalausunnossa ja 

sen liitteissä (liite 8). 

 

8.5 Väistötarpeet 

Varsinaisia toiminnan väistötarpeita tilojen osalta ei ole vaan toiminnot voivat pääosin 

jatkua purkutoimenpiteiden jälkeen normaalisti. Purkutöiden yhteydessä joudutaan ra-

kentamaan lvis-tekniikalle väliaikaiset järjestelyt ja tämä huomioidaan purkusuunnitel-

man tekemisen yhteydessä. 

 

Purkaminen ja sen aiheuttamat väliaikaisjärjestelyt on aikataulullisesti järkevintä suorit-

taa kesäkuukausina, jotta opetustoiminnalle aiheutuvat haitat voitaisiin minimoida. Ke-

säkuukausina tehtävä purkutyö on myös turvallisuusnäkökohdat huomioiden paras 

vaihtoehto. 

 

8.6 Rakennusluvan edellytykset 

VE1:n osalta lupakäsittely edellyttää kaavasta poikkeamista. 

 

VE2:n osalta rakennuslupa on haettavissa normaalin lupamenettelyn kautta. 

 

Suunnittelun vaativuusluokka on rakennusvalvontaviranomaisilta saadun kannanoton 

perusteella seuraava: 

- arkkitehtisuunnittelu vaativa 

- rakennesuunnittelu vaativa 

- LVI-suunnittelu vaativa 

9. AIKATAULU   

Hankkeen keskeiset aikataulutavoitteet ovat: 

- Osallistumishakemus  2.10.2023 

- Osallistumishakemukset takaisin 6.11.2023 

- Päätös tarjoajista  6.11.-10.11.2023 

- Alustavan tarjouspyynnön lähetys vko 46/2023 

- Alustavat tarjoukset takaisin vko 51/2023 

- Neuvottelut / lopullinen tarjouspyyntö vko 2-3/2024 

- Lopulliset tarjoukset takaisin vko 7/2024 

- Tarjousten vertailu, valintapäätös ja  

muutoksenhakuaika  vko 8-10/2024 

- Urakkasopimuksen allekirjoitus vko 10-11/2024 
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Edellä mainittu aikataulu on laadittu optimaalisen aloitusajankohdan mukaan. Mikäli 

osallistumishakemuksen / hankkeen kilpailutuksen aloittaminen siirtyy, niin koko hanke 

siirtyy vastaavalla ajalla. 

 

Vanhan osan purkutyöt on järkevää suorittaa kesäaikana, jolloin tontilla ei ole opetus-

toimintaa. Arvioitu purkuaika on 5-7 viikkoa riippuen haitta-aineiden määrästä.  

10. TOTEUTUSMUOTO 

Toteutusmuotoja vertailtaessa käytiin läpi seuraavat toteutusmuodot:  

- perinteinen KVR-urakka 

o todettiin, että perinteinen KVR-urakka ei palvele hankkeen toiminnalli-

sia ja laadullisia tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla. Perintei-

sessä KVR-urakassa käyttäjien vaikuttamismahdollisuus jää suurelta 

osin hankesuunnitteluvaiheeseen. 

- kilpailullinen neuvottelumenettelyllinen KVR-urakka  

o neuvottelumenettelyä hyödyntämällä saavutetaan hankintavaiheeseen 

yhteistoiminnallisuutta, jonka myötä pyritään varmistamaan KVR-ura-

koitsijan ymmärrys hankkeen tavoitteista ja toimivuudesta. Käyttäjillä 

on huomattavasti paremmat mahdollisuudet vaikuttaa hankkeen loppu-

tulokseen neuvottelumenettelyn ja sen työpajojen aikana. 

- yhteistoiminnallinen KVR-urakka 

o yhteistoiminnallisella KVR-urakalla saavutetaan tilaajan ja käyttäjien ta-

voitteet sekä saavutetaan aikainen integraatio osapuolten kesken. 

Suunnittelun ja rakentamisen limittäminen ja osapuolten yhteistoiminta 

mahdollistaa hankkeen parhaan laadullisen toteutumisen. Yhteistoi-

minnallinen urakkamuoto teettää näistä urakkamuodoista suuremman 

ajankäytön hankkeen osapuolilta hankkeen suunnittelun aikana. 

 

Tilaaja näkee hankkeen toteutusmuodoksi kilpailullisen neuvottelumenettelyllisen KVR-

urakan kahdella neuvottelukierroksella. Kaksi neuvottelukierrosta tarjoaa käyttäjälle hy-

vät vaikuttamismahdollisuudet toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden saavutta-

miseksi. 

11. TOTEUTUSKUSTANNUKSET 

11.1 Tonttikustannukset 

Tontti on Kempeleen kunnan omistuksessa ja siitä ei aiheudu kustannuksia tilaajalle. 
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11.2 Rakennuskustannukset 

Hankkeen arvioidut rakennuskustannukset ovat: 

 

Vaihtoehto 1 

 

Kustannuserä € (alv 0 %) €/brm2 

Rakennuttajan kustannukset 1 357 000 314 

Rakennustekniset työt 7 000 000 1 621 

LVIA-työt 1 420 000 329 

Sähkötyöt 1 202 000 278 

Hankevaraus 735 000 170 

Yhteensä: 11 713 000 2 711 

 

 

Vaihtoehto 2 

 

Kustannuserä € (alv 0 %) €/brm2 

Rakennuttajan kustannukset 935 000 358 

Rakennustekniset työt 4 770 000 1 828 

LVIA-työt 916 000 351 

Sähkötyöt 799 000 306 

Muut kustannukset ja varaukset 489 000 187 

Yhteensä: 7 910 000 3 031 

 

Tavoitehintalaskelmat ja laskentamuistio liitteenä 11.  

 

11.3  Irtaimisto- ja laitehankinnat 

Hankkeen irtaimisto-, av-laitehankinnat eivät sisälly annettuun tavoitehintalaskelmaan.  

 

Pelialueen pinnoittaminen hiekkatekonurmella ei sisälly tavoitehintalaskelmaan. 

 

11.4 Tilapäisen toiminnan kustannukset 

Hankkeen toteuttaminen ei vaadi varsinaisia väistötiloja. Tekniikkatilojen poistumisen 

vuoksi ne joudutaan tekemään väliaikaisjärjestelyin. Väliaikaisjärjestelyt selostettu tar-

kemmin talotekniikan  

 

Tontin ahtauden vuoksi rakentamisen aikaista pysäköintiä ei ole mahdollista järjestää 

rakennuspaikalla. 
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12. RAHOITUS 

Rakennus tulee Kempeleen kunnan omistukseen ja se rahoitetaan Kempeleen kunnan 

investointimäärärahoilla.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot myöntävät avustuksia liikuntapaik-

kojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustusta on mah-

dollista myöntää monenlaisten liikuntaolosuhteiden avustamiseen. Avustuksia suunna-

taan erityisesti laajoja käyttäjäryhmiä palveleviin liikuntapaikkahankkeisiin, jollaisia ovat 

mm. liikunta-, uima- ja jäähallit sekä urheilukentät ja lähiliikuntapaikat. 

 

Hankkeelle on haettu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä liikuntapaikka-avustusta. 

13. RISKIT 

Hankkeelle tehtiin hankesuunnittelun alkaessa riskikartoitus, jotta niihin pystyttäisiin va-

rautumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hankesuunnittelussa pyrittiin pois-

tamaan tai vähintään vähentämään kartoituksessa esille tulleita riskejä. 

 

Todettiin seuraavat riskit ja niihin varautuminen: 

- Ajalliset riskit: 

o Valitukset urakoitsijoiden valinnasta 

o Kaavoituksen viivästyminen 

- Taloudelliset riskit 

o Rakennuskustannusten ennakoimaton nousu 

o Hankkeen kokonaisrahoituksen riittämättömyys 

▪ Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus 

- Rakennuspaikkaan liittyvät riskit 

o Rakennuspaikan kaavatilanne ei vastaa rakentamisen tavoitteita 

o Onko rakennuspaikalla ongelmajätteitä (pima) 

o Oppilaiden/käyttäjien liikkuminen alueella on oltava turvallista 

 

Edellä mainittuihin riskeihin haettiin ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia, jotka on esitetty 

tässä hankesuunnitelmassa. 

14. JATKOTOIMENPITEET 

Hankesuunnitelma on laadittu jatkosuunnittelua, hankintavaihetta ja Kempeleen kunnan 

päätöksentekoelimien käsittelyä varten. Hankesuunnitelmassa on huomioitu eri vaihto-

ehtoja päätöksenteon helpottamiseksi. 

 

Kempeleen kunnan hankintapäätöksen ja vaihtoehdon valinnan jälkeen hankkeelle laa-

ditaan kilpailutusasiakirjat, joilla hanke kilpailutetaan kohdassa 10 esitetyllä tavalla. Kil-

pailutusasiakirjat saadaan tarvittaessa kilpailutusvalmiuteen syyskuun 2023 aikana. 

 

 

 

 



HANKESUUNNITELMA 
10.8.2023 
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LIITTEET: Liite 1 Ylikyläsali – Tarveselvitys 22.3.2023 

Huonetilaohjelma  

Liite 2 - VE1 

Liite 3 - VE2 

Tontin käyttötapasuunnitelma  

Liite 4 - VE1 

Liite 5 - VE2 

Viitesuunnitelmat, Arkkitehtitoimisto Kanttia2 Oy 

Liite 6 - VE1 

Liite 7 - VE2 

Liite 8 Alustava pohjatutkimus ja perustamistapaselvitys 

Liite 9 AV-järjestelmän kuvaus 

Akustiset vaatimukset 

Liite 10 - VE1 

Liite 11 - VE2 

Liite 12 Tavoitehintalaskelma (VE1 ja VE2) 


