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  Miro Kivioja

Otakon Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

  Ylikylän koulu, muutosalueet

Muutosalueet 2 ja 3

Vaihe: 8-2024

Paikkakunta: Oulu

Haahtela-ind.: 99,0 / 1.2024

Hintataso: 99,0 / 9.2024

Laajuus: 418 m2,  463 brm2, 1 837 rm3

Hankekoko: 1 100 brm2

Jakaja: 463 brm2

Korjausaste: 35,1%

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset  

Rakennuttaminen ja valvonta  

Liittymismaksut  

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä  

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt  

1  Rakennuksen maatyöt  

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 10 000 2,622

3  Runko- ja vesikattorakenteet 8 000 2,017

4  Täydentävät rakenteet 70 000 18,2151

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 56 000 14,6121

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 40 000 10,486

7  Konetekniset työt 88  

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 42 000 11,091

Kate 22 000 5,748

Yhteensä 249 000 64,5538

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 7 000 1,715

71  Vesi- ja viemärityöt 8 000 2,217

71  Muut putkityöt 7 000 1,915

72  Ilmanvaihtotyöt 23 000 5,950

72  Säätölaitteet 999 0,32

72  Muut iv-työt 3 000 0,86

Yhteensä 49 000 12,8106
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 16 000 4,335

Sähkön jakelu 5 000 1,211

Sähkökeskukset 1 000 0,42

Muu sähkö 30 000 7,865

Yhteensä 13,652 000 112

B5  Erillishankinnat  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  351 000 90,9758

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 35 000 9,176

Muut kustannukset 35 000 9,176

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 386 000 100,0834

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 93 000 201

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 478 000 1 032
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